

**План мероприятий «Дорожная карта»
по внедрению системы наставничества педагогических работников
в МБОУ «СОШ №2» ИМОСК 2025-2027 гг.**

№	Этап, мероприятия этапа	Длительность этапа	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников				
1.1.	Разработка и утверждение Дорожной карты реализации (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №2» ИМОСК 2025-2027 гг.	Январь 2025	ШМО, заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.	Приказ МБОУ «СОШ №2» ИМОСК
1.2.	Определение координаторов по внедрению системы (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ №2» ИМОСК	Январь 2025, далее до 20 сентября ежегодно (2025-2027г.г.)	Директор Антоненко Н.А., руководители ШМО	Приказ МБОУ «СОШ №2» ИМОСК
1.3.	Разработка и утверждение распоряжительных актов МБОУ «СОШ №2» ИМОСК о внедрении системы наставничества	Январь 2025, далее до 20 сентября ежегодно (2025-2027г.г.)	Директор Антоненко Н.А., заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.	Приказы МБОУ «СОШ №2» ИМОСК
2. Организационная, консультационная, информационная и проректорская поддержка участников внедрения системы наставничества				
2.1.	Формирование и актуализация школьной базы координаторов внедрения системы наставничества в ОУ	Январь 2025г., далее до 20 сентября ежегодно (2025-2027г.г.)	Директор Антоненко Н.А., заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.	Школьная база координаторов
2.2.	Формирование базы наставников, наставляемых, наставнических пар/ групп	Январь 2025г., далее сентябрь ежегодно (2025-2027г.г.)	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.	Приказы МБОУ «СОШ №2» ИМОСК
2.3.	Организация работы наставнических пар или групп,	В соответствии с	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.	Реализация программ

	формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории.	сроками реализации программ наставничества	наставничества
2.4.	Подготовка персонализированных программ наставничества	Сентябрь-октябрь ежегодно	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
2.5.	Проведение внутреннего мониторинга МБОУ «СОШ 2» ИМОСК по реализации системы наставничества в ОУ	Ежегодно, апрель	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
2.6.	Популяризация системы наставничества через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБОУ «СОШ №2» ИМОСК	В течение всего периода	Руководители ШМО, заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
2.7.	Проведение совещаний по вопросу наставничества в МБОУ «СОШ №2» ИМОСК	Ежегодно, апрель	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
2.8.	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте МБОУ «СОШ №2» ИМОСК	В течение всего периода	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
3. Организационно-методическая деятельность			
3.1.	Участие педагогов-наставников в краевых конкурсах на лучшую методическую разработку	В течение года	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
3.2.	Организация участия и методическое сопровождение педагогов ОУ в краевых конкурсах профессионального мастерства	В течение года	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
3.3.	Организация участия педагогов, управленческих команд ОУ в научно-практических семинарах, конференциях, форумах, в вебинарах и т.д.	В течение года	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.
3.4.	Встреча молодых педагогов с ветеранами педагогического труда	Сентябрь-октябрь	заместители директора по УВР Кирилова И.И., Лукьянченко О.В.

3.5.	Участие в муниципальных семинарах (в рамках проведения районных методических семинаров) по вопросам реализации системы наставничества	По отдельному плану	Педагогические работники	Опыт работы
3.6.	Участие в реализации курсовых мероприятий программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества	По плану СКИРО ПК и ПРО	Педагогические работники	План-заказ мероприятий курсовых